

Procedura U-BUY n.GO920
AVVENUTA AGGIUDICAZIONE LAVORI SUPPLEMENTARI

Amministrazione aggiudicatrice:	Università della Campania Luigi Vanvitelli con sede legale in Caserta al viale Lincoln n. 5
Oggetto:	Lavori di adeguamento funzionale di alcune aree del Complesso Ex Ciapi - Realizzazione Laboratori ed Uffici” – lavori supplementari PROGETTO: Prot. IR00000002– KM3NeT4RR- Avviso n. 3264 del 28/12/2021 “Rafforzamento e creazione di IR nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” – linea di investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione
Società esecutrice	T.M.L. Italiana Impianti srl con sede legale in Mugnano di Napoli (NA) alla via L. R. Sansone n. 4
Provvedimento approvazione lavori supplementari	Delibera del Consiglio di Amministrazione n.187 del 21.12.2023 – approvazione lavori supplementari ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera b e art. 63 comma 5 del Dlgs. 50/2016
Provvedimento autorizzazione affidamento lavori complementari	Decreto Direttoriale rep n. 1 del 02.01.2024
Importo contratto di complementari	€ 390.934,65 (€ 355.395,14 + € 35.539,51 per IVA oltre € 3.300,00 per oneri della sicurezza)
Ribasso offerto	18,37%
Contratto	Rep. n. 805 protocollo n. 40581 del 01.03.2024 rep. 4/24
RUP	Ing. Giuliana Veneruso