

DIVISIONE APPROVVIGIONAMENTI

Ufficio Contratti
Titolo X – classe IV

Oggetto: Adesione convenzione Consip Reti locali 8 Lotto 2 – Variazione ai sensi dell'art 106 Dlgs 50/2016 e smi

Allegati: 0

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTI** il DDG Rep n 943/2024 con il quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione Consip Reti locali 8 Lotto 2- "Fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni Locali" - mediante l'emissione di "ordinativo definitivo di fornitura" secondo il piano di esecuzione definitivo elaborato dal RTI VODAFONE S.p.A. CONVERGE S.p.A e il relativo preventivo per un importo complessivo di € 471.177,55 oltre IVA mediante l'ODA n 7900697;
- VERIFICATO** che, a seguito di fusione per incorporazione della società Vodafone Italia S.p.A. in Fastweb S.p.A., con efficacia dal 01/01/2026, la gestione del contratto citato tabella ricade sotto la nuova entità Fastweb SPA;
- VISTO** il DD n.59/2026 Prot n. 9669 del 21/01/2026, con il quale è stato preso atto della fusione per incorporazione della società Vodafone Italia S.p.A. in Fastweb S.p.A.;
- VISTA** la nota prot n. **50659 del 17/03/2026**, con la quale il Responsabile dell'URT, Dott. Ciro Napolitano, autorizzato dal Direttore del CRESSI, Dott. Ferdinando Montecucullo, chiede di procedere all'acquisizione di prestazioni aggiuntive nell'ambito della Convenzione LAN8 che consentano la realizzazione, installazione e configurazione dell'infrastruttura LAN dell'Ateneo;
- CONSIDERATO** che con medesima nota il Responsabile dell'URT, Dott. Ciro Napolitano ha trasmesso l'offerta elaborata dalle Fastweb spa pari ad € 220.698,98 oltre iva suddivisi come riportato:

descrizione	Importo al netto dell'iva
Servizi professionali	€ 143.887,90
Fornitura materiali	€ 76.811,08

TENUTO CONTO che, come precisato nella nota citata, l'intervento consentirà di uniformare l'infrastruttura di rete alle precedenti implementazioni già realizzate presso l'Amministrazione in precedenza, garantendo continuità tecnologica e gestionale;

CONSIDERATO che trattasi di prestazioni supplementari non incluse nel contratto iniziale, resesi necessarie in corso d'opera, inquadrabili nell'ambito delle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e smi;

VISTO

all'articolo 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e smi che recita: *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:..... b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:*

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;*
- 2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;*

TENUTO CONTO che l'importo delle prestazioni supplementari richieste rientra nei limiti dell'art. 106, comma 7, essendo inferiore al 50% del valore iniziale di ciascun contratto;

TENUTO CONTO che la Convenzione Reti Locali 8 all'art 4 co. 6 prevede che: *Le Amministrazioni contraenti possono, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, chiedere al fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016;*

CONSIDERATA la necessità di provvedere;

D E C R E T A

Per le motivazioni in premessa:

1. di autorizzare la variazione dei contratti in essere con la RTI Fastweb SpA. - Converge s.r.l., stipulati nell'ambito della Convenzione Consip Reti locali 8 Lotto 2, ai sensi dell'art.106 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo pari ad €220.698,98 oltre iva come riportato nella tabella seguente:

descrizione	Importo al netto dell'iva
Servizi professionali	€ 143.887,90
Fornitura materiali	€ 76.811,08

2. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria ad impegnare la somma complessiva pari a € 269.252,76 (€ 220.698,98 + € 48.553,78 per iva al 22%) sul Budget 2026 sull' UPB

AMCE. Centro Reti, Sistemi e Servizi Informativi (CRESSI) cc AI12208 *Apparati di telecomunicazione*

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Carmela Luise)

Unità Organizzativa Responsabile del Procedimento:
Ufficio Contratti - Sede Viale Lincoln, 5 Caserta
Capo Ufficio: dott.ssa Anna Maria Migliozi
RUP: Dott.Ferdinando Montecuolo
Email: uff.contratti@unicampania.it Tel. 0823/274970-04

Firmato digitalmente da Carmela Luise
Data: 31.03.2026 15:50:58 CEST
Organizzazione: UNIV. DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA L. VANVITELLI/02044190615