

Lavori di manutenzione, messa a norma antincendio e consolidamento strutturale anche ai fini antisismici del Corpo F, presso il Complesso della Real Casa dell'Annunziata in Aversa.

CIG: 9584508A34

CUP: B34H18000020005

---

**MODULO OFFERTA TEMPO: (DA INSERIRE NELLA BUSTA OFFERTA ECONOMICA)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, in  
qualità di \_\_\_\_\_,  
autorizzato a rappresentare legalmente il concorrente  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA  
\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla via  
\_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ pec  
\_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

**DICHIARA DI OFFRIRE**

per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, messa a norma antincendio e consolidamento strutturale anche ai fini antisismici del Corpo F, presso il Complesso della Real Casa dell'Annunziata in Aversa. Una riduzione di giorni

\_\_\_\_\_ (in cifre)

\_\_\_\_\_ (in lettere)

sui tempi di esecuzione posti a base di gara pari a 180 giorni naturali e consecutivi.

**DICHIARA**

di allegare

**"Cronoprogramma operativo dei lavori** redatto sulla base del cronoprogramma di progetto, secondo le modalità indicate nel Disciplinare; sottoscritto digitalmente, **pena l'esclusione**, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente (nel cronoprogramma dovranno essere riportati anche il numero dei giorni che il concorrente avrà computato quali giorni di fermo cantiere per eventi meteorici espresso in giorni/anno - *nel caso di mancata indicazione saranno computati 20 giorni/anno*).

**relazione esplicativa** nella quale il concorrente evidenzia, mediante grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo, il dettaglio della progressione temporale dei lavori, gli aspetti legati alla diminuzione delle interferenze con le attività universitarie svolte nel Complesso della Real Casa dell'Annunziata, con il traffico delle aree pubbliche esterne e tra le lavorazioni previste nel cantiere, in modo da garantire, in sicurezza, un aumento della produzione giornaliera, gli aspetti legati alla tempistica delle forniture previste in appalto e gli aspetti connessi a proposte alternative di organizzazione del cantiere (logistica e tempistica).

Luogo e data \_\_\_\_\_

FIRMA DIGITALE DEL CONCORRENTE